



REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI

Općinska načelnica

Klasa: 406-01-25-01-01

Urbroj: 2178-22-01-01-01

Gornji Bogićevci, 30.7.2025.

Na temelju članka 60. Statuta Općine Gornji Bogićevci (Službeni glasnik Općine Gornji Bogićevci br. 2/21), te temeljem Ugovora o izvođenju radova broj:04/24 od dana 16.9.2024., općinski načelnik donosi:

ODLUKU
o produženju roka izvođenja radova

Članak 1.

Produžuje se rok za dovršetak radova na projektu:
Izvođenje radova Modernizacije javne rasvjete Općine Gornji Bogićevci, koje izvodi izvođač E.G.S. ELEKTROGRADITELJTSVO d.o.o., OIB:83439900916, Ulica Alberta Fortisa 10, Zagreb temeljem Ugovora o izvođenju radova broj 04/24 od 16.9.2024.

Članak 2.

Novi rok za dovršetak radova iz članka 1. ove Odluke je 30. srpnja 2025.

Članak 3.

Ova Odluka o produženju roka temelji se na:
okolnostima koje nisu mogle biti predviđene u trenutku sklapanja ugovora - koordinacija sa operaterom distribucijskog sustava ((HEP ODS d.o.o., Elektra Slavonski Brod, TJ Nova Gradiška) u svezi izmještanja mjernih mjesta i ugradnje ormara javne rasvjete)

Članak 4.

Ova Odluka sastavni je dio Ugovora o izvođenju radova broj 04/24 i ne mijenja druge ugovorne odredbe.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine.

OPĆINSKA NAČELNICA
Aleksandra Zdunić