Temeljem čl. 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu  (NN 68/18, 110/18 i 32/20) i čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13,123/17 i 98/19) i članka 54. Statuta Općine Gornji Bogićevci (Službeni glasnik Općine Gornji Bogićevci br. 02/09, 01/13 i 04/19), načelnik Općine Gornji Bogićevci dana 30.06.2020.g. podnosi Općinskom vijeću Općine Gornji Bogićevci:

Izvješće o izvršenju Programa gradnje 

komunalne infrastrukture u 2019. g.

Članak 1.
U 2019. g. za Program gradnje komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu Program) na području Općine Gornji Bogićevci ukupno je utrošeno 2.913.746,07 kuna, a planirano je 3.022.980,00 kn. 

-  unutarnje i vanjsko uređenje novoizgrađenog društvenog doma u naselju Trnava (fasada, žbukanje, krečenje, keramika, priključci) planirano 756.600,00 kuna, izvršeno 763.184,59 kuna. U ovom domu će trebati još opremiti kuhinju inox opremom i time će biti završen. Usko povezano s ovim je asfaltiranje parkirališta i igrališta, te kompletnog eksterijera oko doma, ali to će ići kao zaseban projekt, pa tako i zaseban natječaj.
- rekonstrukcija nogostupa kroz naselje Kosovac- Vukovarska ulica planirano 150.000,00 kn, a izvršeno samo 88.290,05 kuna zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. Projekt je nastavljen u 2020.godini, ali i zima i proljeće su bili izrazito nepovoljni za ovakve radove pa na današnji dan još uvijek nemamo okončanu situaciju. Za očekivati je još cca 120.000,00 kuna po okončanoj situaciji. 
- rekonstrukcija nogostupa kroz naselje Dubovac planirano 550.000,00 kn, a izvršeno 504.454,92 kn, projekt je nastavljen u 2020.godini, ali zbog istih razloga kao i za Vukovarsku, još nemamo okončanu situaciju. Na ovom nogostupu je do sada u 2020.  godini izvršeno oko 350.000,00 kuna na radovima iskopa, pripreme podloge, odvoza šute itd., no nadzor ne dopušta završno betoniranje dok vremenski uvjeti to ne dopuste. Za očekivati je još cca 40.000,00 kuna po okončanoj situaciji.
- rekonstrukcija nerazvrstane ceste Dubovac – odvojak prema izvoru planirano je 779.000,00 kn, izvršeno 778.775,48 kuna i ovaj projekt je završen.
- dom Smrtić – uređenje kuhinje i sanitarnog čvora planirano 220.000,00 kn, izvršeno 176.155,51 kuna. Plan je bio ovaj projekt dovršiti u 2019. godini, no radovi na zamjeni starih instalacija nisu tekli po planu, te je projekt dovršen u 2020. godini s okončanom situacijom u iznosu 59.840,63 kuna.
-  snimanje pozicija javne rasvjete, planirano 25.000,00 kn, izvršeno 25.000,00 kuna. Ovim ulaganjem osigurali smo podlogu za projekt izgradnje digitalne led javne rasvjete
- nabava stambenog objekta (obiteljska kuća) planirano 122.080,00 kuna, izvršeno 122.079,94 kuna. Na ovo ulaganje se odlučilo ovo općinsko vijeće da bi zbrinuli mladu obitelj s četvero djece. Oni su ovom objektu već živili, no vlasnici su odlučili prodati kuću.
- izrada troškovnika za rekonstrukciju nerazvrstane ceste u Smrtiću – odvojak prema Crnim poljima planirano 2.500,00 kuna, izvršeno 2.500,00 kuna. Natječaj za radove na ovom odvojku, kao i na ostalim odvojcima, je proveden i odabran izvođač.
- izrada troškovnika za rekonstrukciju nerazvrstane ceste u Kosovcu – odvojak prema prugi planirano 2.500,00 kuna, izvršeno 2.500,00 kuna
- izrada troškovnika za rekonstrukciju nerazvrstane ceste u Gornjim Bogićevcima – odvojak prema poljima Luke planirano 2.500,00 kuna, izvršeno 2.500,00 kuna

 - dodatna ulaganja na HSD Gornji Bogićevci zbog povećanja i poboljšanja funcionalnosti ovoga doma (opremanje dodatnim stolicama, otkup tende s terasom ispred poslovnog prostora za caffe bar, te poboljšanje na sistemu grijanja dvorane) planirano 71.500,00 kn, izvršeno 56.250,00 kuna, odnosi se na nabavu 100 komada novih stolica, te otkupljena terasa s tendom neophodna za rad poslovnog prostora u vlasništvu općine nemjenjenog za ugostiteljstvo
- ulaganja u centar općine planirano 38.000,00 kuna, izvršeno 37.875,00 kuna, a odnosi se na projektnu dokumentaciju za postavljanje pametnog semafora i izrada geodetske snimke potrebne za izradu idejnog rješenja smislenog uređenja kompletnog centra općine. 
- dom Kosovac planirano 2.100,00 kn, izvršeno 2.032,52 kuna, a odnosi se na vodni doprinos za dobivanje građevinske dozvole za gradnju. 
- dodatna ulaganja na igralištima za malu djecu u naseljima Gornji Bogićevci, Smrtić-Ratkovac i Trnava planirano 71.500,00 kn, izvršeno 71.500,00 kn. Pod dodatnim ulaganjem podrazumijeva se postavljanje dodatnih sprava, te klupe za sjedenje i koševi za smeće. 

- nogostup Kosovac planirano 5.000,00 kn, izvršeno 5.000,00 kn. Ovaj nogostup je dovršen na kraju 2018. godine s gradnjom, a nastali trošak odnosi se na stručni nadzor izgradnje nogostupa Kosovac 

- nogostup Smrtić planirano 21.700,00 kn, izvršeno 21.633,55 kn, i ovaj projekt s izgradnjom dovršen, a trošak se odnosi na stručni nadzor i tehnički pregled nogostupa 
- otkup Poljoprivredne zadruge Brezine planirano 17.600,00 kn, izvršeno 68.077,01 kn. Razlika u izvršenju je zapravo greška pri planiranju, potpuno je zaboravljeno da će jamčevina u iznosu od 50.511,60 kn, koju smo uplatili pri natječaju za otkup, bit priznata u cijenu i potraživanje za jamčevinu biti priznato kao rashod za otkup zadruge. Procedura otkupa zadruge započeta je u prošloj godini, i u ovoj dovršeno, te se rashodi odnose na konačni obračun, te saldiranje i plaćanje ostatka cijene. 
- dodatno ulaganje na nogometnom igralištu Brezine, planirano 27.500,00 kn, izvršeno 27.462,50 kn. Ulaganje se odnosi na postavljanje sjedalica na tribinama, te nasipanje puteva oko igrališta 

- ulaganja u opremu za održavanje i dodatno ulaganje komunalne infrastrukture planirano 158.500,00 kn, izvršeno 158.475,00 kn. Ulaganja se odnose na zamjenu teretnog kombi vozila komunalnog pogona, nabavu malčera i kosilice. 
Članak 2.

 
Ovo Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Gornji Bogićevci za 2019.godinu bit će objavljen  u „Službenom glasniku“ Općine Gornji Bogićevci,                                                          

KLASA: 363-01/20-01/01
URBROJ: 2178/18-01/20-3
Gornji Bogićevci, 30. lipnja 2020. g










Načelnik:










Pavo Klarić, dipl.oec.
Temeljem članka 110.Zakona o proračunu ("Narodne novine"br.87/08, 136/12 i 15/15) i članka 33. Statuta općine Gornji Bogićevci ("Službeni glasnik općine Gornji Bogićevci br. 02/09, 01/13 i 04/19), vijeće općine Gornji Bogićevci  na  18. sjednici održanoj 30.06.2020. g. donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o Izvršenju Programa gradnje
komunalne infrastrukture
za 2019. godinu


Članak 1.


             Usvaja se Izvješće o izvršavanju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2019. godinu KLASA: 363-01/20-01/01; URBROJ: 2178/18-01/20-3
Članak 2.

Izviješće iz Članka 1. sastavni je dio ovog Zaključka.

Članak 3.


Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku općine Gornji Bogićevci“.

KLASA: 400-04/20-03/18
URBROJ: 2178/18-03/20-01/02
Gornji Bogićevci, 30.06.2020. g.

Predsjednik Općinskog vijeća

Stipo Šugić

